


choisissez un projet ▼

D'un coup d'oeil
Porteur du projet: CCII IT

Montant: 546€ Status : En cours Jours restants : 10 jours

Nombre de taches restantes : (3/8)



Dashboard Tâches Jalons Messages Fichiers Anomalies Elements contractuels

<u>jalons</u>			<b>▲</b> X
Jalons franchis	Date limite	Jours de retard	Acteur
livraison lot 3	12/10/2011	3 jours	dev1
Prochains jalons	Date limite	Jours restants	Acteur
livraison lot 4	12/10/2011	20 jours	dev1
Livraison finale	12/10/2011	20 jours	dev1

essages (1 nouv	edd Illedddyej			
Date	Descriptif	Action	Section	Acteur
2/10/2011 6:00 AM	An Event link	Ajout	<b>Fichiers</b>	dev1

Date	Descriptif	Action	Section	Acteur
2/10/2011 6:00 AM	An Event link	Ajout	Fichiers	dev1

<u>âches</u>		·	<b>▲</b> ×
Tâches en retard	Date limite	Jours de retard	Acteur
livraison lot 3	12/10/2011	3 jours	dev1
Tâches en cours	Date limite	Jours restants	Acteur
livraison lot 4	12/10/2011	20 jours	dev1
<u>Livraison finale</u>	12/10/2011	20 jours	dev1
Tâches à venir	Date début	Jours restants	Acteur
livraison lot 4	12/10/2011	20 jours	dev1

n attente de vo				( <u>A</u> ) ( <u>&gt;</u>
Date	Descriptif	Action	Section	Acteur
12/10/2011 6:00 AM	Spécification technique	Ajout	<b>Fichiers</b>	CCII IT
12/10/2011 6:00 AM	Livraison intermédiaire	Modif	jalons	CCII IT

2/10/2011 6:00 AM			
	An Event link	assignée	dev1
2/10/2011 6:00 AM	An Event link	assignée	dev1
2/10/2011 6:00 AM	An Event link	En correction	dev1
2/10/2011 6:00 AM	An Event link	En cours d'analyse	dev1

